

Số: 1668/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực
của lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2021”**

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Bộ Công Thương;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương: số 3638/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021; số 826/QĐ-BCT ngày 09 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2021”; số 1577/QĐ-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt Dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2021”;

Xét đề nghị của Tổng cục Quản lý thị trường tại Tờ trình số 32/TTr-TCQLTT

ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2021” và Báo cáo thẩm định ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Vụ Kế hoạch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2021” tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổng cục Quản lý thị trường có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định của pháp luật và các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

- Thực hiện thẩm định giá, phê duyệt thiết kế và dự toán chi tiết để làm cơ sở xác định, cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Báo cáo kết quả thực hiện nội dung nêu trên và kết quả lựa chọn nhà thầu về Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch) để thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ TC; Kho bạc NN;
- Lưu: VT, KH (2b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Đặng Hoàng An

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 1668/QĐ-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2021

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu của dự án	215.766.608	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, Năm 2021	Trọn gói	150 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án	100.096.615	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, Năm 2021	Trọn gói	150 ngày
3	Gói thầu số 05: Tư vấn Quản lý dự án	1.193.610.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Trọn gói	180 ngày
4	Gói thầu số 06: Thẩm định giá thiết bị, phần mềm thương mại và các dịch vụ khác	70.514.643	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, Năm 2021	Trọn gói	15 ngày
5	Gói thầu số 07: Tư vấn lập thiết kế chi tiết và dự toán	1.648.738.300	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
6	Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra thiết kế chi tiết và thẩm tra dự toán	63.576.700	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, Năm 2021	Trọn gói	15 ngày
7	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát công tác triển khai, kiểm thử phần mềm nội bộ	758.764.600	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Trọn gói	180 ngày

(Signature)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Gói thầu số 10: Mua sắm, lắp đặt, cài đặt, tích hợp thiết bị cho hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu và máy móc, thiết bị phục vụ công tác xử phạt vi phạm hành chính; chuyển đổi, tích hợp hệ thống, đào tạo người dùng.	46.126.368.586	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Trọn gói	90 ngày
9	Gói thầu số 11: Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến (E-learning) triển khai trên toàn lực lượng Quản lý thị trường; đào tạo người dùng.	28.792.063.636	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Trọn gói	120 ngày
10	Gói thầu số 12: Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý, tra cứu chứng từ điện tử giai đoạn 2; đào tạo người dùng.	1.683.573.015	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Trọn gói	120 ngày
11	Gói thầu số 13: Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương; đào tạo người dùng.	16.122.888.262	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Trọn gói	120 ngày
12	Gói thầu số 14: Thuê dịch vụ vận hành quản trị hệ thống, hạ tầng cơ sở và kênh truyền tại trung tâm tích hợp dữ liệu trong thời gian 15 tháng	2.227.500.000	NSNN	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
13	Gói thầu số 15: Kiểm toán dự án hoàn thành	265.586.200	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV, Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá trị thực hiện	99.269.047.165						

MD

CHÍNH